

ПЛАН
(дорожная карта) деятельности по созданию и открытию
центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста»
в МБОУ «ст.Карланиуртовская СОШ» в 2021г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно - научной и технологической (далее - Центр образования) направленности «Точка роста»:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> -издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра; -утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования; 	<p>Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.</p>	до 27.02.2021г.
2.	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.</p>	<p>1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2.Размещение на официальном</p>	В течение реализации проекта

		<p>сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p>	
3.	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического здания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	В течение года 2021г.
4.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования Точка роста»	Февраль - март 2021г.
5.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе Центра образования.	Август - сентябрь 2021г.
6.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Август 2021г.
7.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие	Отчет директора школы	Август 2021г.

	брендбуку.		
8.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «ст.Карланюртовская СОШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста».	Сентябрь 2021г.
9.	Открытие Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий	
10.	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «ст.Карланюртовская СОШ»	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2021г.
11.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
12.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования родительской общественности	Достижение индикативных показателей результативности	
13.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Общеобразовательные организации	До августа 2021 г.
14.	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центра образования «Точка роста».	МО УО Общеобразовательные организации	До сентября 2021 г